							10 ago 15
Nombre		Duración	Inicio	Terminado	Predecesores Non	nbres del	Predecesores Nombres del V S D L M M J V S D L M M
Iniciacion de Proyecto		0,4 days	0,4 days 14/08/15 8:00	14/08/15 13:00			
Identificar Objetivos del negocio	0	,05 days	0,05 days 14/08/15 8:00	14/08/15 8:30			<u></u>
Identificar principales funciones del negocio 0,0	0,0	5 days	0,05 days 14/08/15 8:30	14/08/15 9:00	2		<b>-</b> _
Identificar el sistema de información utilizado 0,1.	0,1	5 days	0,15 days 14/08/15 9:00	14/08/15 10:30	3		
Conversar genearlidades con encargada del I 0,15	0,15	days	0,15 days 14/08/15 10:30	14/08/15 13:00	4		-
⊟Analisis de Datos recopilados 0,45 e	0,45	days	0,45 days 17/08/15 11:00	17/08/15 16:30			
Requerimientos Generales 0,25	0,25	days	0,25 days 17/08/15 11:00	17/08/15 14:30			
Establecer el propósito del sistema 0,0º	0,0	5 days	0,05 days 17/08/15 14:30	17/08/15 15:00	7		
Objetivos y criterios de éxito 0,05	90'0	days	0,05 days 17/08/15 15:00	17/08/15 15:30	8		
Definiciones, siglas y abreviaturas 0,0	0′0	5 days	0,05 days 17/08/15 15:30	17/08/15 16:00	6		
Sistema Actual 0,(	0,0	)5 days	0,05 days 17/08/15 16:00	17/08/15 16:30	10		